



Съфинансирано от
Европейския съюз

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ“



ПРОГРАМА
ОБРАЗОВАНИЕ
2021-2027

Шесто заседание на
Комитета за наблюдение на
Програма „Образование“ 2021-2027 г.

Напредък в изпълнението на
Програма „Образование“
2021 – 2027 г.

Изпълнителна агенция „Програма за образование“
25 ноември 2025 г., гр. София





Обявени за кандидатстване процедури и процедури в оценка

- Обявени 24 процедури – 1 896 164 135,62 лв. или 100,47 % от бюджета на Програма „Образование“
- **Отворени за кандидатстване – 5 процедури, БФП – 376,6 млн. лв.:**
 - BG05SFPR001-1.010 „Превенция и предотвратяване на тормоза и насилието и намаляване агресията в училищата“ – срок за подаване на ПП: 15.12.2025 г. Размер на БФП – **35 млн. лв.**
 - BG05SFPR001-2.003 „Подкрепа за ученици с таланти“ – срок за подаване на ПП: 01.12.2025 г. Размер на БФП – **33 млн. лв.**
 - BG05SFPR001-3.003 „Достъп на уязвими групи и непедagogически персонал до висше образование“ – 3 срока за кандидатстване 2026 г. Размер на БФП: **35 679 631 лв.**
 - BG05SFPR001-3.006 „Модернизация на висшите училища 2.0“ – срок за подаване на ПП: 23.02.2026 г. Размер на БФП: **200 млн. лв.**
 - BG05SFPR001-3.009 „Подкрепа за Центровете за високи постижения в ПОО“ – срок за подаване на ПП: 21.01.2026 г. Размер на БФП: **73 млн. лв.**
- **В оценка и договаряне – 6 процедури, БФП – 445,6 млн. лв.:**
 - BG05SFPR001-1.002 „Достъп до образование за всяко дете“ – **отворен срок** за кандидатстване до 03.07.2028 г., подадени 21 ПП, сключени договори – 17.
 - BG05SFPR001-1.004 „Утвърждаване на ИКО чрез култура, наука и спорт“ (3-ти срок) – етап договаряне: 20 ПП, в резервен списък – 5 ПП.
 - BG05SFPR001-1.008 „Комплексни програми на общинско ниво за десегрегация на училищата, превенция на вторичната сегрегация и против дискриминацията“ (чрез подбор) – подадени 33 ПП с размер на БФП **19,71 млн. лв.** Сключени договори: 6, в процес на договаряне – 21, в резервен списък - 2.
 - BG05SFPR001-2.001 „Подобряване на качеството на общото образование чрез ефективно прилагане на компетентностен модел“ – КБ МОН, срок за подаване на ПП: 01.12.2025 г. **Подадено проектно предложение на 21.11.2025 г.** Размер на БФП **166,6 млн. лв.** Предстои сформирание на оценителна комисия.
 - BG05SFPR001-2.002 „Дигитална трансформация на училищното образование“ – КБ МОН, размер на БФП **246,4 млн. лв.**
 - BG05SFPR001-3.008 „Развитие на дуалната система на обучение в ПОО (чрез подбор)“ – подадени 17 ПП с размер на БФП **8,26 млн. лв.**



Процедури и договори в изпълнение

- **175 договора** в изпълнение, **16 процедури** (21.11.2025 г.):
 - Приоритет **1** – **118 договора**, 8 процедури (2 – МОН, 1 – РУО, 2 – ИТИ, 3 – подбор)
 - Приоритет **2** – **1 договор** „Образователни маршрути в България“, КБ МОН
 - Приоритет **3** – **53 договора**, 5 процедури (2 – МОН, 1 – подбор, 1 – ИТИ, 1 – ФИ)
 - Приоритет **4** – **3 договора**, 2 процедури (1 – ИАПО, 1 – МОН, 1 – НЦПКПС – Банка)
- **6 операции/проекта** с конкретен бенефициент **МОН** – **75 %** от договорените до момента средства
- **Бенефициенти/партньори:** общини, училища, детски градини, ЮЛНЦ, Регионални управления на образованието, висши училища и научноизследователски организации, Фонд мениджър на ФИ в България и др.
- **Обхват на подкрепените дейности:**
 - Подкрепа за приобщаващо образование на уязвими групи в **предучилищното и училищното образование** (деца, ученици, родители, педагогически и непедагогически персонал), механизъм за обхват, мерки за десегрегация, интеркултурно образование
 - Модернизация на ПОО, развитие на дуална система в ПОО (**професионално образование и обучение**)
 - Ограмотяване на възрастни (**учене през целия живот**)
 - Развитие на проектна докторантура, ФИ в подкрепа на компании на студенти и докторанти (**висше образование**)



Съфинансирано от
Европейския съюз

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ“



ПРОГРАМА
ОБРАЗОВАНИЕ
2021-2027

Проект BG05SFPR001-1.001-0001 „Успех за теб“ – операция от стратегическо значение Процедура „Обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие в училищното образование“


Бенефициент: **МОН и над 1 500 училища**

Период на изпълнение: 27.01.2023 – 31.12.2027 г.

Изпълнение на индикатори

Размер на БФП: **201 496 877,24 лв.**

Верифицирани средства: **84 964 710,61 лв.**





Процедура BG05SFPR001-1.002 „Достъп до образование за всяко дете“

Фокус: Подкрепа на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в ПУО и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици

- Бенефициенти: **28 РУО**
- Размер на БФП: **17,25 млн. лв.**
- Подадени проектни предложения: **21**
- Сключени договори: **17** (24.09.2025 – 18.11.2025 г.)
- Договорени средства: **5 590 333,62 лв.**

Дейности:

Очаквани резултати:

- **32 702 деца и ученици**, обхванати от механизма за съвместна работа на институциите
- **32 702-ма родители**, подкрепени в процеса на приобщаващото образование
- **10 374-ма ПС и НПП**, обучени за работа с деца и ученици от уязвими групи
- **30 966 деца и ученици**, записани в предучилищно и училищно образование чрез механизма за съвместна работа на институциите (резултат)

Допълване на екипите за
обхват на местно ниво

Обучения за повишаване
на капацитета и уменията
на екипите за обхват

Работа с родители за
разясняване на ползите от
образованието

Изграждане на устойчиви
институционални
партньорства и сплотени
образователни общности



Съфинансирано от
Европейския съюз

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ“




ПРОГРАМА
ОБРАЗОВАНИЕ
2021-2027

Проект BG05SFPR001-1.003-0001 „Силен старт“ – операция от стратегическо значение Процедура „Обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие в предучилищното образование“

Бенефициент: МОН (1 314 детски градини и 236 училища)
Период на изпълнение: 15.02.2024 – 15.02.2029 г.

Размер на БФП: 140 538 769,00 лв.
Верифицирани средства: 28 794 458,51 лв.
Във верификация: 4 420 383,44 лв.

Изпълнение на индикатори





Съфинансирано от
Европейския съюз

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ“



ПРОГРАМА
ОБРАЗОВАНИЕ
2021-2027


Процедура BG05SFPR001-1.004 „Утвърждаване на интеркултурното образование чрез култура, наука и спорт“



Община
Исперих

- Бенефициенти:
 - ❖ 36 общини
 - ❖ 19 училища
 - ❖ 3 детски градини
 - ❖ 4 ЮЛНЦ
 - ❖ 1 МИГ
- Сключени договори: 63
- Договорени средства: 24 137 524,18 лв.
- В договаряне – 20 проектни предложения (етап 3)
- Верифицирани средства: 520 149,11 лв.

Индикатори ноември 2025 г.





Съфинансирано от
Европейския съюз

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ“



Процедура BG05SFPR001-1.005 „Ограмотяване на възрастни (чрез прилагане на подхода ИТИ)“

Фокус: повишаване на грамотността и формиране на ключови умения на възрастни и уязвими групи чрез обучения и кариерно ориентиране

5 договора в изпълнение
(сключени април – май 2025 г.)

БФП: **1,97** млн. лв.

Бенефициенти/партньори:
3 общини, **6** училища, **1** ЮЛНЦ

24 месеца период на
изпълнение

Извършени **авансови**
плащания от УО

Подадено **1** ИМП
(в проверка)

Място на изпълнение



Очаквани резултати

684 участници с прогимназиален етап на основното образование или по-ниска степен на образование

171 участници, които при напускане на операцията са започнали да търсят работа

564 участници, които при напускане на операцията получават квалификация



Процедура BG05SFPR001-1.006 „Комплексни програми на общинско ниво за десегрегация на училищата, превенция на вторичната сегрегация и против дискриминацията“ (чрез ИТИ)

Фокус: създаване на приобщаваща образователна среда чрез мерки за десегрегация и подкрепа на ученици в риск

14 договора в
изпълнение
(скл. април – юни 2025 г.)

БФП: **6,24** млн. лв.

24 месеца период на
изпълнение

Извършени **авансови**
плащания от УО

Верифицирани средства:
17 024 лв. (1 ИП)

В проверка:
3 806,49 лв. (2 ИП)

Място на изпълнение

Северен
Централен



3 училища

Северозападен



2 училища

Североизточен



1 община,
8 училища

Южен Централен



2 общини,
10 училища

Югоизточен



1 община,
4 училища

Югозападен



7 общини,
8 училища

Очаквани резултати

1 882 деца и ученици от предучилищното
и училищното образование от уязвими
групи, получили подкрепа

567 педагогически специалисти и
непедагогически персонал, обучени за
работа с деца и ученици от уязвими групи

45 училища, обхванати в дейности за
десегрегация по програмата



Процедура BG05SFPR001-1.007 „Ограмотяване на възрастни“ (чрез подбор)

Фокус: подкрепа на уязвими групи за социално включване чрез осигуряване на достъп до образование и обучение за по-добра реализация на пазара на труда

11 договора в
изпълнение

(скл. 27.10.2025 – 19.11.2025 г.)

БФП: **5,9** млн. лв.

36 месеца период на
изпълнение

Бенефициенти:
8 училища, 2 ЮЛНЦ, 1
община

Партньори:
5 училища, 5 ЮЛНЦ, 1
община

Място на изпълнение

Бургас – 2 бр.

Плевен

Стара Загора

Видин

Пловдив

Кърджали – 2 бр.

Пазарджик – 2 бр.

София

Очаквани резултати

1 191 участници с прогимназиален
етап на основното образование или
по-ниска степен на образование

252-ма участници, които при напускане
на операцията са започнали да търсят
работа

1 035 участници, които при напускане
на операцията получават
квалификация



Съфинансирано от
Европейския съюз

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ“



Проект BG05SFPR001-2.004 „Образователни маршрути в България“

Конкретен бенефициент: **МОН**

Период на изпълнение: **08.10.2025 – 08.10.2028**

Размер на БФП: **52,3 млн. лв.**

Във верификация: **15 млн. лв. (31.10.2025)**

В процес на
верификация:

29 810 подкрепени
ученици



ПГ по текстилни и кожени изделия - София

Културни и образователни
инициативи

Стимулиране на
междупредметни връзки

Екипна работа по
образователни проекти

Цел: над **70 000 ученици**,
включени в дейности

Умения за работа в екип, критично
мислене, съчетаване на теория и
практика

Иновативни подходи за учене
извън традиционната класна стая

Опознаване и уважение на културното и историческо
наследство



Проект „Модернизиране на професионалното образование и обучение“ – операция от стратегическо значение
Приоритет 3 „Връзка на образованието с пазара на труда“

Бенефициент:

МОН + над 400 училища

Партньор:

НАПОО

Период на изпълнение:

25.05.2023 г.- 31.12.2029 г.

Размер на БФП:

91 994 950,38 лв.

Целеви групи:

Ученици от професионални гимназии и училища с паралелки за професионална подготовка

Учители и преподаватели по професионална подготовка

Представители на бизнеса, науката, публичния и неправителствения сектор

Основни дейности:

Нов СПОО; нови ДОС; обучение в друга физическа среда; смесено обучение; допълнителни практики в реална работна среда; доп. занимания за подобряване на трансверсалните и ключовите компетентности

Обучения; разработване и въвеждане на образователни материали; въвеждане на компетентностни профили на учители и преподаватели по ПП

Информационни дейности и кампании за повишаване привлекателността на ПОО; обучения

Постигнати резултати:

- Сформирани 20 Секторни съвета за уменията
- Утвърден нов СПОО с актуализирани 46 професионални направления
- Разработени 155 проекта на ДОС и НИП
- Разработени 27 компетентностни профила за учители по професионална подготовка
- 9 195 ученици, преминали в обучения в друга физическа среда
- 3 337 учители, включени в обучения
- 2 601 учители по професионална подготовка успешно са преминали специализирани обучения, свързани с прехода към цифрова и зелена икономика, синия растеж, индустрия 5.0, ИСИС
- 16 164 ученици, включени в практики в реална работна среда



Проект „От висше образование към заетост“ – операция от стратегическо значение
Приоритет 3 “Връзка на образованието с пазара на труда”

Създаване на условия за **въвеждане на дуално обучение** във висшето образование (проучване на международния опит, изготвяне на проекти на нормативни документи)

Пилотно въвеждане на дуално обучение във висшето образование (разработване и въвеждане на **учебни планове и програми**, обучение на академични **наставници и ментори**, апробиране на дуално обучение на **студенти**)

Допълнителни обучения за преподаватели, кариерни консултанти, експерти по качество и др.

Внедряване на система за **проследяване на дипломираните висшисти**

Провеждане на **допълнителни студентски практики** на база оценка на кариерното ориентиране на студентите

Допълнителни обучения за студенти, в т. ч. за придобиване на предприемачески умения

Бенефициент:

Партньори:

Период на изпълнение:

Размер на БФП:

МОН

44 висши училища

17.12.2024 г.- 17.12.2029 г.

187 247 591 лв.

Целеви групи:

Кариерни консултанти,
експерти по осигуряването
на качество и други
служители във ВУ и МОН

Представители на
академичния състав

Студенти

Очаквани резултати:

- **40 099 студенти**, получили подкрепа за практическо обучение, от тях:
 - **6 960** в област на висше образование „Педагогически науки“ (17,4 %);
 - **6 490** „Технически науки“ (16,2 %);
 - **2 580** „Природни науки, математика и информатика“ (6,4 %).
- **170 преподаватели**, преминали обучение
- **5 висши училища**, въвели дуална форма на преподаване
- **2 594 студенти** в дуално обучение



Процедура BG05SFPR001-3.004 „Подкрепа за развитие на проектна докторантура“

- 26 договора
- 31 висши училища и научни организации
- 58 270 976,31 лв. размер на БФП
- Период на изпълнение – до 31.12.2029



Дейности





Съфинансирано от
Европейския съюз

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ“



Процедура BG05SFPR001-3.005 „Развитие на дуалната система на обучение в ПОО (чрез прилагане на подхода ИТИ)“

Фокус: разширяване на дуалната система чрез партньорство между училища и работодатели за практическо обучение

24 проекта в изпълнение
(02.07.2025 – 08.10.2025)

Договорена БФП:
9 712 480 лв.

48 месеца период на
изпълнение (окт. 2029)

Изплатени **авансови**
плащания



Основни дейности

Допълнителна професионална подготовка, „**пробно стажуване**“ и допълнителни занимания за ученици за придобиване на знания, умения и компетентности в съответствие с изискванията на пазара на труда.

Обучения на учители и наставници за разширяване на обхвата и повишаване качеството на дуалната система

Осигуряване на **учебно съдържание** спрямо динамиката на пазара на труда

Информационни кампании и **кариерно ориентиране** за повишаване на привлекателността и увеличаване дела на дуалната система на обучение в ПОО

Конкретни бенефициенти по процедура
„Развитие на дуалната система на
обучение в ПОО (чрез подхода ИТИ)“



Северозападен район

Северен централен район

Североизточен район

Югозападен район

Южен централен район

Югоизточен район

Транспорт

Технически гимназии

Производство и преработка

Компютърни системи и технологии

Земеделие и ветеринарна медицина

Други



Финансови инструменти

- Финансово споразумение – 12.09.2024 г.
- Размер на средствата по Програма „Образование“ – **32 649 668,00 лв.**
- Изплатена първа вноска – 9 794 900,40 лв. (30 %)
- Проведени **пазарни консултации** – октомври 2024 г.
- 10.07.2025 – обявена обществена поръчка за избор на финансов посредник за дялов финансов инструмент „**Фонд за стартиращи предприятия на студенти и докторанти**“ – **12,5 млн. евро**. Получени 6 оферти (септември 2025).
- 14.07.2025 г. – обявена обществена поръчка за избор на финансов посредник за ФИ „**Микрокредитиране за предприемачество на студенти и докторанти**“ – ок. **4 млн. евро**. Получена 1 оферта. Има избран изпълнител. Очаква се финансовият инструмент да бъде на пазара в началото на 2026 г.
- Очаква се да бъдат подкрепени **над 220 стартиращи предприятия** на студенти и/или докторанти и с възможност за участие на преподаватели във висшите училища.



Съфинансирано от
Европейския съюз

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ“



ПРОГРАМА
ОБРАЗОВАНИЕ
2021-2027

Актуално състояние на изпълнението на отключващите условия по ПО и прилагането им през програмния период

Отключващо условие 4.3.

Стратегическа рамка
на политиката за
образование и
обучение на всички
равнища

Стратегическа рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България 2021 – 2030 г. (СРРООУРБ): на 20.12.2024 г. МОН публикува *Междинен доклад за изпълнението на Рамката до 2024 г.*



План за действие за периода 2025 – 2027 г. на Стратегическата рамка - приет с Протоколно решение № 52 на Министерския съвет от 18.12.2024 г.

Стратегия за развитие на висшето образование в Република България за периода 2021—2030 г.:



Оперативен план за изпълнение на Стратегията за периода 2021—2030 г. - приет с Протоколно решение № 51.2 на Министерския съвет от 6.10.2021 г.

<https://www.mon.bg/mon/strategii-i-politiki/strategicheski-dokumenti-2/>

Хоризонтални отключващи условия 3 и 4 (ХОПЕС и КПХУ)

Ефективно прилагане и изпълнение на **Хартата на основните права на Европейския съюз (ХОПЕС)** и Въвеждане и прилагане на **Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания (КПХУ)** в съответствие с Решение 2010/48/ЕО на Съвета



Изпълнението на ПО е в **съответствие с основните права в ХОПЕС и КПХУ**. УО на ПО разполага с необходимите процедури, за да гарантира спазването им на всички етапи.

Към 25.11.2025 г. в рамките на УО на ПО **не са постъпили жалби** относно неспазване на ХОПЕС и КПХУ, подадени при условията и по реда на законодателството на Република България.



Финансово изпълнение на одобрения бюджет на ПО към 31.10.2025 г.

ФИНАНСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМА "ОБРАЗОВАНИЕ" 2021-2027 КЪМ 31.10.2025 г.

(ЕС и национално
финансиране)

ПРИОРИТЕТ	БЮДЖЕТ (в лева)	СТАРТИРАНИ ПРОЦЕДУРИ (в лева)	%	ДОГОВОРЕНИ СРЕДСТВА (в лева)	%	ИЗПЛАТЕНИ СРЕДСТВА (в лева)	%	ВЕРИФИЦИРАНИ СРЕДСТВА (в лева)	%	ДЕКЛАРИРАНИ КЪМ ЕК РАЗХОДИ (в лева)	%
1. ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ	561 840 376,43	527 914 542,24	93,96	377 035 756,19	67,11	170 456 086,18	30,34	114 094 401,47	20,31	95 425 247,70	16,98
2. МОДЕРНИЗАЦИЯ И КАЧЕСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО	472 667 714,64	498 559 401,00	105,48	52 399 433,76	11,09	10 479 886,75	2,22	0,00	0,00	0,00	0,00
3. ВРЪЗКА НА ОБРАЗОВАНИЕТО С ПАЗАРА НА ТРУДА	761 638 737,72	778 617 952,38	102,23	379 875 666,49	49,88	96 268 828,27	12,64	33 450 939,85	4,39	23 063 353,79	3,03
4. ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ	91 072 240,17	91 072 240,00	100,00	83 532 836,02	91,72	30 834 666,87	33,86	18 904 282,23	20,76	16 656 362,28	18,29
ОБЩО:	1 887 219 068,96	1 896 164 135,62	100,47	892 843 692,46	47,31	308 039 468,07	16,32	166 449 623,55	8,82	135 144 963,77	7,16



Съфинансирано от
Европейския съюз

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ“



ПРОГРАМА
ОБРАЗОВАНИЕ
2021-2027

ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА

(ЕС финансиране в млн. евро)

ПЕСИМИСТИЧЕН СЦЕНАРИЙ



€ 14.31	Общ размер на прогнозните плащания до края на 2025 г.
€ 56.59	Декларирани разходи към ЕК
€ 7.57	Разходи в процес на проверка/деклариране към ЕК
€ 101.02	Цел N+3 към края на 2025 г.
- € 22.55	Загуба/Преизпълнение

€ 14.31
€ 56.59
€ 7.57
€ 89.40
- € 10.93

РЕАЛИСТИЧЕН СЦЕНАРИЙ



€ 30.19	Общ размер на прогнозните плащания до края на 2025 г.
€ 56.59	Декларирани разходи към ЕК
€ 7.57	Разходи в процес на проверка/деклариране към ЕК
€ 101.02	Цел N+3 към края на 2025 г.
- € 6.68	Загуба/Преизпълнение

€ 30.19
€ 56.59
€ 7.57
€ 89.40
€ 4.94


ОПТИМИСТИЧЕН СЦЕНАРИЙ



€ 36.46	Общ размер на прогнозните плащания до края на 2025 г.
€ 56.59	Декларирани разходи към ЕК
€ 7.57	Разходи в процес на проверка/деклариране към ЕК
€ 101.02	Цел N+3 към края на 2025 г.
- € 0.40	Загуба/Преизпълнение

€ 36.46
€ 56.59
€ 7.57
€ 89.40
€ 11.22

На 10.11.2025 г. Счетоводният орган одобри Доклад за извършена верификация в размер на 7 571 430,38 евро (ЕС финансиране)





Съфинансирано от
Европейския съюз

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ“



ПРОГРАМА
ОБРАЗОВАНИЕ
2021-2027

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

За контакт:

гр. София, 1113

бул. „Цариградско шосе“

№ 125, блок 5, ет. 1

Тел: +359 2 46 76 101



<http://opnoir.bg/>



<facebook/sf.mon.bg/>