



Утвърдил:

19.6.2026 г.

X ип

Иван Попов
Изпълнителен директор
Signed by: Ivan Nikolov Popov

УКАЗАНИЯ

относно изпълнението на дейности и отчитането на разходи по договори, финансирани от Националния план за възстановяване и устойчивост, до м. август 2026 г.,
към крайните получатели на средства по процедури:

BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователна среда“

BG-RRP-1.008 „Младежки центрове (в областни градове)“

BG-RRP-1.009 „Изграждане на младежки центрове (в градове, които не са областни)“

BG-RRP-1.011 „Ремонт и рехабилитация на общежития в системата на училищното образование“

BG-RRP-1.012 „Изграждане на нови сгради на училища и детски градини“

BG-RRP-1.014 „Изграждане на центрове за високи постижения в професионалното образование и обучение“

BG-RRP-1.015 „Училищна STEM среда“

BG-RRP-1.016 „Изграждане на кампуси“

BG-RRP-1.018 „Създаване на Национален фокусен център“

BG-RRP-1.023 „Създаване на Национален и на регионални STEM центрове“

BG-RRP-2.004 „Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България“

BG-RRP-2.005 „Изграждане на връзки (туининг)“

BG-RRP-2.013 „Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България

– 2“

УВАЖАЕМИ КРАЙНИ ПОЛУЧАТЕЛИ,

Съгласно Регламент (ЕС) 2021/241 на Европейския парламент и на Съвета от 12 февруари 2021 година за създаване на Механизъм за възстановяване и устойчивост, всички ключови етапи и цели на Механизма трябва да бъдат изпълнени от държавите членки **до 31 август 2026 г.** В този смисъл е и текстът на издаденото известие на Европейската комисия с „Насоки за държавите членки относно оперативните аспекти, свързани с последната фаза и приключването на Механизма за възстановяване и устойчивост“ (МВУ) - (C/2026/2614) от 04.05.2026 г.¹, съгласно което всички ключови етапи следва да бъдат изпълнени **до 31 август 2026 г.** (т. 3.1 от раздел „Правна рамка“).

Във връзка с приближаването на този срок, бихме искали да Ви информираме за следното:

Механизмът за възстановяване и устойчивост е резултатно ориентиран инструмент, т.е. извършването на плащания от страна на Европейската комисия към държавите членки е обвързано с пълното постигане на договорените ключови етапи и цели в съответните национални планове. **Дейностите по управление и изпълнение, включително подготовката на финалните отчетни документи, представляват неразделна част от резултатите, които следва да бъдат отчетени.** До 31 август 2026 г. компетентните структури трябва да организират дейността си по начин, който да гарантира, че всички дейности по управление и изпълнение, включително приемане на резултатите и извършване на съответните плащания, са приключили в срок, който позволява подаване на финален финансово-технически отчет към Министерството на финансите.

В същото време определените крайни срокове за изпълнение на договорите с крайни получатели, по които страна е Изпълнителна агенция „Програма за образование“, са регламентирани в Условията за кандидатстване по съответната процедура и в сключените договори с крайните получатели (**31 май 2026 г. или 30 юни 2026 г.**).

Изтеклите срокове за изпълнение на част от договорите, сключени с крайните получатели, и оставащото кратко време за изпълнение на заложените дейности по част от останалите договори поражда риск от неизпълнение в цялост на целите по НПВУ, ако не се позволи довършване на дейностите и извършването на плащания. Това ще постави под риск Искане за плащане № 5 на стойност 1 677 134 045 евро, което България трябва да изпрати на Европейската комисия. В тази връзка изпълнението на дейностите във фазата на

¹ <https://www.minfin.bg/bg/1579>

приключване на проектите, финансирани от Механизма, позволяват известна гъвкавост **при спазване на крайния срок 31 август 2026 г.**

Предвид изложеното е видно, че не може да бъде пренебрегнат **високият обществен интерес**, свързан с постигане на ключовите етапи и цели по НПВУ и възстановяването на средствата от Европейската комисия, предвид регламентацията в чл. 24, параграфи 3 и 6 от Регламент (ЕС) 2021/241 на Европейския парламент и на Съвета. Съгласно тази разпоредба Европейската комисия оценява дали съответните ключови етапи и цели, определени в решението за изпълнение, включени в полученото от държавата членка искане за плащане на финансовото участие, са изпълнени задоволително. Регламентът, в параграф 6 на посочената разпоредба предвижда, че *„Когато в резултат на оценката, посочена в параграф 3, Комисията установи, че ключовите етапи и целите, определени в решението за изпълнение на Съвета, посочено в член 20, параграф 1, не са изпълнени задоволително, плащането на цялото или на част от финансовото участие и, когато е приложимо, на заема се спира“*.

Предвид гореизложеното и с цел обезпечаване на обществения интерес от осигуряване на условия за цялостното изпълнение на инвестициите по стълб 1 „Иновативна България“ на НПВУ, Ви уведомяваме, че е налице възможност изпълнението на дейности и финалното им отчитане (вкл. фактуриране, плащане и пр.) да продължи при съобразяване със следните срокове:

- Подаване на **Дневен финансов отчет** с окончателно искане за плащане в ИСУН **не по-късно от 31.07.2026 г.** с цел извършване на съответните процедурни проверки на отчетените разходооправдателни документи.
- Подаване на **окончателен Финансово-технически отчет** в ИСУН **не по-късно от 10.08.2026 г.** с цел подготовка на обобщен Финансово-технически отчет за съответната инвестиция до Министерство на финансите в срок до 31 август 2026 г.

Важно! При прилагането на този подход няма да се сключват допълнителни споразумения към договорите за изпълнение на инвестиции и НЕ следва да се подават искания за удължаване на срока за изпълнение на договорите!

В допълнение моля да имате предвид, че в случай че в процеса на отчитане е бил установен преразход по един бюджетен ред и същевременно икономия по друг ред в рамките на една дейност и поради това не сте отчетели разходи по проекта, е възможно такива разходи да бъдат отчетени с Дневни финансови отчети до 31.07.2026 г. както следва:

- Възможно е компенсиране в рамките на допустимите разходи по съответния бюджетен раздел по дейността, като не се допуска компенсиране между различни бюджетни раздели;
- Не е възможно да се надвишава общият размер на допустимите разходи по съответния бюджетен раздел за дейността и общия размер на бюджета по съответния договор;
- Не е допустимо със средства от Механизма за възстановяване и устойчивост да се покриват разходи за невъзстановим ДДС, които се финансират от държавния бюджет. Разделението на средствата в бюджетните раздели по източници на финансиране трябва стриктно да се спазва.

Молим при подготовката и подаването на отчетни документи да се спазват всички указания, издадени от Изпълнителна агенция „Програма за образование“, особено по отношение на **представянето на пълната документация от проведени обществени поръчки**². Това ще съкрати в голяма степен необходимото време за проверка и одобрение на отчетите.

Апелираме за своевременно подаване на отчетни документи в ИСУН във възможно най-кратки срокове, с цел подготовка на окончателен обобщен отчет към Министерството на финансите в срок до 31 август 2026 г.

Разчитаме на Вас като ръководители на публични организации, работещи в обществен интерес, да предприемете своевременни действия за планиране и организиране на дейностите по отчитане, така че всички посочени срокове да бъдат спазени.

Навременното отчитане е от съществено значение за осигуряване на безпрепятствено разплащане на разходите и за успешното приключване на инвестициите в рамките на определения период.

² Указания на ИАПО за документите, които крайните получатели по НПВУ следва да представят към досиетата за обществени поръчки от 12.02.2025 г., <https://sf.mon.bg/?go=page&pagelId=496>